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* https://spacepolicyonline.com/news/chinese-astronauts-conduct-first-multi-hour-spacewalk/。

NASA航天服研发滞缓或导致2024年载人登月目标落空

2021 年 8 月 10 日，NASA 总监察长办公室

（OIG）发布《NASA 下一代航天服研制》报告，审查

了将用于国际空间站（ISS）及阿尔忒弥斯计划（Ar-

temis program）的 NASA 下一代航天服——探索舱

外机动系统（xEMU）的研制进展情况，认为 NASA

很难实现预期的研制进度目标，或将由此导致无法

在2024年底如期实施载人登月。

NASA 于 2007 年启动下一代航天服技术研制

工作，其中2016年启动的探索舱外机动系统项目旨

在为在国际空间站和阿尔忒弥斯计划任务中开展

舱外活动的航天员提供支持。此次总监察长办公

室审查认为，可用于飞行任务的探索舱外机动系统

至少要到2025年4月才能准备就绪，研制进度滞缓

的主要因素包括技术问题、资金短缺、新冠疫情影

响等。2007年以来，NASA已为航天服的研制投资

4.201亿美元，预计到 2025年完成两件用于飞行的

航天服还需投资 6.252亿美元，总计投资将超过 10

亿美元，主要包括航天服的设计、测试、验证、国际

空间站验证、制作两件用于飞行的航天服以及相关

各类支持（包括航天器支持硬件、训练硬件和设施、

测试设施、舱外活动工具等）。

此外，报告提出，除航天服外，空间发射系统

（SLS）、猎户座（Orion）飞船、载人着陆系统（HLS）等

每个系统的进度延误都可能导致 2024年载人登月

目标落空。

（中国科学院科技战略咨询研究院 韩淋）
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