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美航空航天安全咨询小组预警国际空间站

过渡计划

SpaceNews网站 2022年 7月 22日报道，在美国

航空航天安全咨询小组（ASAP）于7月21日召开的

会议上，小组成员对NASA当前推进的国际空间站

过渡计划提出预警，认为可能难以按计划在2030年

前实现从国际空间站到商业近地轨道平台（CLD）

的无缝过渡。主要原因包括时间进度过于紧张、资

源投入不足、国际空间站运行面临挑战等。

2022 年 2 月，NASA 发布《国际空间站过渡报

告》，提出计划在2030年前将美国政府机构、各国际

合作方、美国国家实验室用户、产业界、学术界和其

他商业合作伙伴当前在国际空间站上开展的活动

转移到商业近地轨道平台上。同时，NASA持续推

进商业近地轨道平台建设。2021年12月，NASA宣

布与 Blue Origin、Nanoracks 和 Northrop Grumman

三家美国企业签订总价 4.156 亿美元的合同，开展

商业近地轨道平台设计。此外，NASA还与Axiom

空间公司签署协议，允许该公司使用国际空间站上

的一个对接口。Axiom计划通过该端口连接一系列

商业舱段，后续构成一个独立运行空间站的核心。

小组组长 Patricia Sanders 在会上称，在 NASA

维持近地轨道活动所需的预计资源范围内，按计划

完成商业近地轨道平台“前路并不平稳”。

其一是进度问题。小组成员Amy Donahue称，

NASA 计划在 2024 年底发布对商业近地轨道平台

的正式应用需求，鉴于国际空间站计划于2030年退

役，这导致留给美国确保其在近地轨道持续存在的

弹性空间很小。此外，小组还担忧商业近地轨道平

台的载人评级（human-rating）。小组认为目前制定

的时间表进度太快，超过了自首个载人航天计划—

水星计划（Project Mercury）以来NASA其他所有的

载人航天计划。Amy Donahue称，NASA可能会采

取一些手段来降低延迟时间表的风险，小组从风险

角度认为这也是亟需担忧的问题。

对 NASA 的国际空间站过渡计划时间表提出

质疑的不只是航空航天安全咨询小组。2021年 11

月，NASA总监察长办公室（OIG）发布《NASA对国

际空间站的管理及近地轨道商业化工作》报告，认

为商业近地轨道平台在 2030年之后才有可能准备

好，NASA在2030年之前建成一个或多个商业近地

轨道平台的时间表是不现实的。

其二是资源问题。除支持商业近地轨道平台

的发展之外，该计划还应包括NASA对这些平台的

利用。Amy Donahue称，NASA并未向商业近地轨

道平台开发方提供其在商业实验室的业务范围的

预期或保证。小组认为，在从一个政府全额资助的

空间站向一个完全商业化的空间站转移业务的过

程中，NASA很可能需要提供过渡资金，从而利用这

段时间发展强大的商业市场。简而言之，NASA需

要认同这样一个基本现实，即现在和未来持续保障

在近地轨道上的载人驻留需要大量的政府投资，并

着手进行相关规划。

其三是国际空间站的持续运行问题。保障国

际空间站运行至 2030年也面临着挑战。小组成员

Mark Sirangelo称，NASA和航空航天安全咨询小组

都在持续关注从美国与俄罗斯之间紧张的地缘政

治局势到国际空间站俄罗斯舱段漏气等多个问

题。小组尚未发现威胁到国际空间站运行的严重

问题，但呼吁NASA加速更换老化的舱外活动航天

服。由于航天服技术问题，NASA近期叫停了舱外

活动。此外，还有一些问题是 NASA 无法控制的。

Mark Sirangelo强调了轨道碎片问题。不断增长的

轨道碎片群导致近年来碎片飞近国际空间站的次

数急剧攀升，特别是 2021 年 11 月俄罗斯展示的利

用反卫星武器摧毁Cosmos 1408号卫星，导致在与

国际空间站相交的轨道上产生了数千个碎片。从

2022年 1月 1日至 6月 1日，国际空间站共计有 681

次碎片交会（conjunction）通知，其中 505 次与此次

反卫星演示导致的碎片有关。

（中国科学院科技战略咨询研究院 韩淋）
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